
Item Obra status Valor contratado Início 
Término 

Previsto 

Percentual 

Concluído

1 Pavimentação em vias públicas - Rua João Pereira Madruga. Convênio 899890/2020 MCID Em andamento 368.842,40R$    jun/22 dez/23 70%

2 Pavimentação em vias públicas - Rua Gervásio Tavares. Convênio 915018/2021 MCID Em andamento 375.401,16R$    jun/22 dez/23 35%

3 Pavimentação em vias públicas - Rua 7  de Setembro e Avenida Otacílio Vieira. MPE 4169/2021 SEDUR Em andamento 976.967,39R$    ago/22 jun/24 85%

4 Construção de casas populares lote 1 - 12 unidades Em andamento 716.442,88R$    dez/22 nov/23 40%

5 Construção de casas populares lote 2 - 10 unidades Em andamento 298.519,76R$    dez/22 nov/23 10%

6 Construção de casas populares lote 3 - 10 unidades Em andamento 298.519,76R$    dez/22 nov/23 5%

7 Reforma e ampliação da UBS Zona Leste. Portaria 214/2022 Rede Bem Cuidar RS Em andamento 216.477,09R$    out/22 jul/23 90%

8 Construção de gavetas no Cemitério Municipal  Em andamento 171.055,87R$    jan/23 out/23 40%

9 Revitalização da Praça em frente a EMEI Tânia Maria Cardoso Em andamento 79.623,35R$      fev/23 out/23 30%

10 Substituição do telhado do prédio da Assitência Social Autorizado início da obra 46.366,36R$      fev/23 out/23 0%

12 Construção de poço tubular profundo. Convênio FPE 1564/2022 SOP Em andamento 6.300,00R$        out/22 jul/24 85%

13 Reforma de estrutura interna e acesibilidade na EMEF Dois de Maio Em andamento 46.825,00R$      dez/22 ago/23 90%

14 Reforma de acessibilidade na EMEF Ana Tereza da Rosa Autorizado início da obra 36.909,36R$      dez/22 ago/23 0%

16 Construção de 12 microaçudes. Convênio 1396/2022 SEAPI Aguardando início de obra 124.800,00R$    - - 0%
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